Отдел образования администрации Тасеевского района.

ПРИКАЗ

с.Тасеево
02.09.2019 № 185

Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты»)
реализации проекта «Современная школа»

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года", во исполнение решения протокола окружного совещания министерства образования Красноярского края в режиме видеоконференцсвязи «О реализации национальных проектов «Образование», «Демография» в Красноярском крае» от 18.04.2019 для территорий муниципальных образований Восточного округа,
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план мероприятий («дорожную карту») реализации регионального проекта «Современная школа» согласно приложению к настоящему приказу.

2. Назначить ответственных должностных лиц за реализацию плана мероприятий («дорожную карту») регионального проекта «Современная школа» и достижение значений показателей по годам реализации проекта:

Бекареву Н.В., ведущего специалиста отдела образования;

Гартлиб А.М., методиста отдела образования;

Синявскую А.В., методиста отдела образования

3. Руководителям образовательных организаций, подведомственных отделу образования, в срок до 1 октября 2019 года разработать и утвердить план мероприятий («дорожную карту») по достижению показателей регионального проекта в учреждении.

4. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Начальник отдела образования
администрации Тасеевского района Т.М.Кулева

С приказом ознакомлены:

Бекарева Н.В.
Гартлиб А.М.
Синявская А.В.
Провалинская Н.Л.
Хаустов Д.А.
Павшок В.Л.
Янов В.Е.
Юферова С.М.
Полянская Е.В.
Астапенко Я. Ю.
Новиков П.Н.
Соловьев А.Ф.

Приложение к приказу отдела
образования от 2.09.2019г. №185

ДОРОЖНАЯ КАРТА ПО РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА
«СОВРЕМЕННАЯ ШКОЛА »
В РАМКАХ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА "ОБРАЗОВАНИЕ" НА 2019-2024 ГГ.

Цель: вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования посредством обновления содержания и технологий преподавания общеобразовательных программ, вовлечения всех участников системы образования (обучающиеся, педагоги, родители (законные представители), работодатели и представители общественных объединений) в развитие системы общего образования, а также за счет обновления материально-технической базы к 2024 году

Задача: Внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс, а также обновление содержания и совершенствование методов обучения предметной области «Технология»

Ответственный за реализацию на уровне муниципалитета

ФИО ответственного	Должность	Место работы	Контактный телефон	Контактный email
Кулева Татьяна Михайловна	начальник	Отдел образования администрации Тасеевского района	83916421415	ootaseevo@yandex.ru

Ответственные по проекту

ФИО	Должность	Место работы	Контактный телефон	Контактный email
Бекарева Наталья Владимировна	Ведущий специалист	Отдел образования администрации Тасеевского района	83916421362	ootaseevo@yandex.ru

Гартлиб Анастасия Михайловна	Методист	Отдел образования администрации Тасеевского района	83916421963	ootaseevo@yandex.ru
Павшок Владимир Лукич	Директор	МБОУ «Тасеевская СОШ № 1»	83916421267	tasschool1@ya.ru
Янов Владимир Евгеньевич	Директор	МБОУ «Тасеевская СОШ № 2»	83916421259	school2taseevo@gmail.com
Хаустов Дмитрий Александрович	Директор	МБОУ «Суховская СОШ № 3»	83916426193	school-suhovo@yandex.ru
Провалинская Надежда Львовна	Директор	МБОУ «Сивохинская» СОШ № 5»	83916427138	sivoxino@ya.ru
Новиков Петр Николаевич	Директор	МБОУ «Вахрушевская ООШ № 6»	83916428144	Vahrushevo@yandex.ru
Астапенко Яна Юнисовна	Директор	МБОУ «Веселовская СОШ № 7»	83916425119	veseloe7@mail.ru
Болдаевская Лидия Константиновна	Директор	МБОУ «Троицкая СОШ № 8»	83916423132	troizkschool8@vandex.ru
Полянская Екатерина Васильевна	Директор	МБОУ «Фаначетская СОШ № 9»	83916424106	fanschool@yandex.ru

Наименование показателя	Значения показателя по муниципалитету						
	Базовое значение	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Обновлено содержание и методы обучения предметной области «Технология» и других предметных областей	0	0	0	0	0	0	1
Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей	0	0	0	1	3	-	-
Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей	0	0	0	569	603	-	-

	цифровой образовательной среды в соотвествии с муниципальным проектом "Цифровая образовательная среда"			
	Оформление муниципального заказа на профессиональную переподготовку руководителей образовательных организаций по внедрению и функционированию в образовательных организациях целевой модели цифровой образовательной среды.	Бекарева Н. В. Синявская А. В. Руководители ОУ	02.09.2019-31.12.24	Профессиональная переподготовка руководителей образовательных организаций
	Обновление образовательными организациями Тасеевского района информационного наполнения и функциональных возможностей открытых и общедоступных информационных ресурсов с учетом требований методических рекомендаций	Бекарева Н. В. Луневский В. В. Руководители ОУ	02.09.2019-31.12.24	Обновлены сайты ОУ с учетом требований методических рекомендаций
	Координация деятельности образовательных организаций по изучению и внедрению современных цифровых образовательных технологий в реализации основных общеобразовательных программ	Бекарева Н. В. Синявская А. В. Гартлиб А. М. Руководители ОУ	02.09.2019-31.12.24	Внедрение современных цифровых образовательных технологий в реализации основных общеобразовательных программ
	Организация семинаров по представлению и распространению новой информации о цифровых образовательных технологиях (онлайн-ресурсах), полученной педагогическими работниками на курсах повышения квалификации и других источниках.	Бекарева Н. В. Синявская А. В. Гартлиб А. М. Руководители ОУ	02.09.2019-31.12.24	Проведение семинаров по представлению и распространению новой информации о цифровых образовательных технологиях (онлайн-ресурсах), полученной педагогическими работниками на курсах повышения квалификации и других источниках.
	Представление опыта по внедрению и использованию цифровых образовательных технологий на РМО учителей предметников	Бекарева Н. В. Синявская А. В.	02.09.2019-31.12.24	Обмен опытом использования цифровых ресурсов на РМО учителей предметников
	Использование КИАСУО для введения электронного журнала и дневника в ОУ	Бекарева Н. В. Руководители ОУ	02.09.2019-31.12.24	В ОУ введен электронный журнала и дневник.
	Поэтапное внедрение информационно – библиотечного центра и инфраструктуры	Бекарева Н. В. Панфиленко Л. В.	02.09.2019-31.12.24	Создание информационного центра

	информационной среды школы	Руководители ОУ		
	Частичный переход на электронные учебники в рамках цифровизации образовательного пространства	Бекарева Н. В. Панфиленко Л. В. Руководители ОУ	02.09.2019-31.12.24	ОУ частично перешли на электронные учебники
	Внедрение цифровых образовательных платформ при реализации основных общеобразовательных программ.	Бекарева Н. В. Синявская А. В. Гартлиб А. М. Руководители ОУ	02.09.2019-31.12.24	Школы активно используют цифровые образовательные платформы при реализации основных общеобразовательных программ.

Число созданных новых мест в общеобразовательных организациях Красноярского края, расположенных в сельской местности и поселках городского типа	0	0	0	0	0	0	0

МЕРОПРИЯТИЯ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ИЗМЕНЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

№	Мероприятия	Ответственные в муниципалитете	Сроки	Результат
1.	Проведение инвентаризации условий для реализации концепции предметной области «Технология» и других предметных концепций, с учетом местных возможностей, ресурсов, условий	Бекарева Н.В. Синявская А.В. Руководители ОО	02.09.2019 31.12.2024	Проведена инвентаризация условий в общеобразовательных организациях
2.	Создание и организация работы творческой группы по разработке муниципальной модели технологического образования с учетом результатов инвентаризации	Бекарева Н.В. Руководители ОО	02.09.2019 31.12.2024	Создана рабочая группа по разработке муниципальной модели технологического образования
3.	Координация деятельности общеобразовательных организаций по переходу на обучение по новым учебникам предмета «Технология»	Бекарева Н.В. Руководители ОО	02.09.2019 31.12.2024	Организована работа по переходу на обучение по новым учебникам предмета «Технология»
4.	Оформление муниципального заказа на повышение квалификации учителей предмета «Технологии» и других предметных областей естественнонаучной и технической направленности	Бекарева Н.В. Синявская А.В. Руководители ОО	02.09.2019 31.12.2024	Оформлен муниципальный заказ на повышение квалификации учителей
5.	Организация работы по вопросам формирования функциональной грамотности обучающихся	Бекарева Н.В. Синявская А.В. Гартлиб А.М. Руководители ОО	02.09.2019 31.12.2024	Организована работа по формированию функциональной грамотности с использованием материалов ЦОКО по итогам диагностических работ
6.	Участие в конкурсном отборе на предоставление субсидий из федерального и регионального бюджетов на создание материально-технической базы для	Бекарева Н.В. Руководители ОО	02.09.2019 31.12.2024	Вхождение в число участников конкуреного отбора

	реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах			
7.	Координация деятельности по внедрению обновленных примерных основных общеобразовательных программ, разработанных в рамках федерального проекта	Бекарева Н.В. Руководители ОО	02.09.2019 31.12.2024	Внедрение обновленных примерных основных образовательных программ, разработанных в рамках федерального проекта
9.	Проведение мониторинга по внедрению обновленных примерных основных общеобразовательных программ, разработанных в рамках федерального проекта	Бекарева Н.В. Руководители ОО	02.09.2019 31.12.2024	Проведен мониторинг по внедрению обновленных примерных основных общеобразовательных программ